


Online-Dienst „Personalausweis“ zur EfA-Nachnutzung aus Berlin

OZG-ID 10119

ALLGEMEIN


Der Online-Dienst ist eine Fokusleistung des Bundes sowie eine OZG-Booster-Leistung.

Die Projektumsetzung wird über das Ministerium für Inneres und Sport - Referat „Digitale Verwaltung, Informationstechnik“ gemeinsam mit dem Fachreferat-gesteuert.



NÄCHSTE SCHRITTE

- April 2024 weiterer Steuerungskreis des umsetzenden Landes
- Bekundete fachliche Anforderungen der mitnutzenden Länder und deren Integration in den Online-Dienst müssen umgesetzt werden



STATUS

Der Online-Dienst „Annexleistungen zum Personalausweis“ aus dem Themenfeld Querschnittsleistungen wurde ursprünglich vom Themenfeldfederführer Berlin umgesetzt. Anfang 2023 hat das BMI die Projektverantwortung übergangsweise übernommen. Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch den Hamburg Service vor Ort, hat sich in Abstimmung mit dem BMI entschieden, die Umsetzungsverantwortung für diesen EfA-Dienst ab dem 01.01.2024 zu übernehmen. Im vergangenen Steuerungskreis im November 2023 wurden etwaige noch umzusetzende Anforderungen an den Online-Dienst seitens nachnutzungsinteressierter Länder übermittelt.

NEUE ENTWICKLUNGEN

Das Land Sachsen-Anhalt hat sein grundsätzliches Nachnutzungsinteresse ausgesprochen. Aktuell wird geprüft, ob die angebotenen Leistungen auch rechtskonform abgebildet sind.

IT-SICHERHEIT & DATENSCHUTZ

Zu diesem Schritt kann aufgrund des derzeitigen Projektstandes keine Aussage getroffen werden.

TECHNISCHES

Die technische Entwicklung der Online-Dienste zu den Annex-Leistungen Personalausweis liegt in der Verantwortung der Bundesdruckerei und befindet sich aktuell in der Umsetzung.





RECHTLICHES

Der Online-Dienst soll über den EfA-Marktplatz govdigital angeboten werden.

ORGANISATORISCHES

Derzeit werden die Online-Dienste „Befreiung der Ausweispflicht“ und „Verlustmeldung“ entwickelt. Bis Ende 2023 sollten das Go live in ausgewählten Pilotbehörden deutschlandweit abgeschlossen sein. Weitere Annex-Leistungen sind für 2024 geplant.



FINANZIELLES


Zu dieser Dimension kann aufgrund des derzeitigen Projektstandes keine Aussage getroffen werden.

NÄCHSTE TERMINE

- April 2024 Steuerungskreis

MITNUTZENDE KOMMUNEN

(Landkreise, kreisfreie Städte / Städte Gemeinden)



- Dienst verfügbar
- Rollout geplant
- Mitnutzung bekundet

Pilotkommune

WEITERE INFORMATIONEN

- [Link zur OZG-IP](#)
- FIT-Store nicht verfügbar
- [FIM-Informationen](#)
- BUS



KONTAKT
ozg@sachsen-anhalt.de



SACHSEN-ANHALT
Ministerium für
Infrastruktur und Digitales

#moderndenken